



Sanierung Roter Platz

Verzögerung beim Auftragen des Deckbelags auf dem Sportplatz

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Das für diese Tage geplante Auftragen des Deckbelags auf dem Roten Platz bei der Schulanlage Eich muss aufgrund der Witterungsbedingungen leider verschoben werden.

Da es sich beim vorgesehenen Sandwichbelag um ein wasserundurchlässiges Material handelt, darf während der Verarbeitung keine Feuchtigkeit eingeschlossen werden.

Andernfalls kann das eingeschlossene Wasser nicht mehr entweichen, was zu Blasenbildung oder anderen Schäden am Belag führen würde.

Zudem wird das Material bei tiefen Temperaturen zunehmend zähflüssig, was die fachgerechte Verarbeitung erschwert. Um die gewohnte Qualität und Langlebigkeit des Belags sicherzustellen, ist daher ein trockener, nebelfreier Tag mit geeigneten Temperaturen erforderlich.

In Absprache mit der Firma Realsport, welche mit der Sanierung des Roten Platzes von uns beauftragt ist, wurde der Einbau des Belags verschoben. Sollte nochmals eine wärmere und trockenere Wetterperiode anstehen, könnten die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeführt werden. Ansonsten müssen die Arbeiten auf das Frühjahr verschoben werden.

Der Platz kann bis zum Einbau des Belags aber als Pausenplatz genutzt werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

EINWOHNERGEMEINDE KLEINLÜTZEL

Bauverwaltung, Thomas Spano

Kleinlützel, 20.10.2025